Roadmap

Анализ требований Лид тестирования	Планирование Лид тестирования	Разработка тест кейсов Лид тестирования, Команда тестировщиков	Настройка тестовой среды Девопс, Команда тестировщиков	Тестирование веб приложения Команда тестировщик ов	Тестирование мобильного приложения Команда тестировщик ов	Обработка ошибок и ретест Команда тестировщик ов, аналитики, разработчики	Завершение тестирования, отчетность, правка кейсов Команда тестировщико в, Лид тестирования
20.08.22 – 21.08.22	22.08.22 – 23.08.22	24.08.22 – 26.08.22	27.08.22 – 29.08.22	30.08.22 – 02.09.22	30.08.22 – 02.09.22	03.09.22 - 05.09.22	05.09.22